



**Consorci
Gavarres**



Diputació de Girona

MEMÒRIA D'ACTUACIONS 2024

INTRODUCCIÓ

A continuació es presenta la memòria d'actuacions del Consorci de les Gavarres corresponent a l'any 2024. El document s'estructura en un primer apartat amb un recull de les actuacions més destacades agrupades en les 6 àrees de treball previstes en Pla Estratègic 2021-2025, i un resum final amb gràfiques per interpretar millor el pes econòmic de cada àrea en les actuacions realitzades durant l'any, mostrar l'estat d'assoliment de les accions, i avaluar el nivell de compliment del Pla Operatiu d'Actuacions 2024 aprovat en Consell Plenari de març de 2024.

Posteriorment, iguals que ja es va fer el 2023, es publicarà una versió resumida d'aquesta memòria amb un format homogeneïtzat amb la resta d'espais naturals de Catalunya, així com s'integrarà aquesta memòria a la general publicada pel grup institucional Diputació de Girona.

INTRODUCCIÓ	2
RESUM ACTUACIONS DESTACADES PER PROGRAMES	5
0. PROGRAMA GLOBAL	5
SERVEI COMUNICACIÓ DEL CONSORCI DE LES GAVARRES	5
TRASLLAT ARXIU A ARXIU GENERAL DDGI	5
CLIMATITZACIÓ CAN GERONÈS_REFORÇ SALA TÈCNICS AMB UN APARELL DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ FANCOIL	6
PANTALLA SALA REUNIONS	6
1. PATRIMONI NATURAL	7
TREBALLS DE MANTENIMENT D'EO AL MASSÍS	7
SEGUIMENT UNGULATS 2024	8
MANTENIMENT I CREACIÓ DE NOUS ESPAIS OBERTS (EN PLANTACIÓ D'EUCALIPTUS NO EXPLOTADA)	8
FABRICACIÓ I MUNTATGE RAMPFA FAUNA BASSA CAN VILALLONGA	9
TREBALLS DE MILLORA ESTRUCTURAL EN ALZINAR A SANT MIQUEL	10
SEGUIMENT BASSES REPRESENTATIVES 2024	11
COMPRA FINCA ABRADÓ	12
PAGAMENT PER SERVEIS AMBIENTALS SILVOPASTURA	13
TREBALLS VINCULATS AL PFA_ AJUTS CONSERVACIÓ DDGI	14
2. PATRIMONI CULTURAL	15
TREBALLS DE MILLORA DE L'ACCÉS, RETIRADA DE TERRES I ESTASSADA AMB DESARRELAMENT AL JACIMENT DE PUIG CASTELLAR (CASSÀ DE LA SELVA)	15
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS TREBALLS A PUIG CASTELLAR	16
TREBALLS DE DOCUMENTACIÓ PRÈVIA, NETEJA INICIAL DE LES ESTRUCTURES VISIBLES I PROSPECCIÓ DE LA ZONA PER RECUPERAR ESTRUCTURES COLGADES DE VEGETACIÓ AL JACIMENT DE LA CREUETA A QUART (GIRONÈS)	16
RESTAURACIÓ RESCLOSA CAN VILALLONGA	17
SÍNIA DE CAN PRATS (SANT POL)	18
3. ÚS PÚBLIC I SOCIAL	20
ORDENACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC I MILLORES A CAN VILALLONGA	20
CONTRACTACIÓ BRIGADA DE MANTENIMENT	21
DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS PROJECTE DE DESURBANITZACIÓ PUIG DEL CARGOL	21
DISSENY, FABRICACIÓ I MUNTATGE DE SENYALÍSTICA DIRECCIONAL I INFORMATIVA EN DIVERSOS PUNTS DE L'ESPAI NATURAL	22
FABRICACIÓ I MUNTATGE DELS TÒTEMS INFORMATIUS DE LA XARXA DE CENTRES D'INTERPRETACIÓ "PORTES DE LES GAVARRES"	23
EXECUCIÓ PROJECTE DE DESURBANITZACIÓ PUIG DEL CARGOL	24

4. EDUCACIÓ, DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ	25
AJUTS GAVARRES VOLUNTÀRIES 2024	25
CELEBRACIÓ APLEC SANT CEBRIÀ DELS ALLS	26
COL·LABORACIÓ REVISTA GAVARRES 2024.....	27
VÍDEO ELEMENTS "PERDUTS" A LES BOSCÚRIES	28
LICITACIÓ PROGRAMA EDUCATIU 2024	29
MONUMENT ISABEL VILA	30
MERCHANDISING "SERVEI EDUCATIU"	31
SUPORT PROJECTE ESCOLES VERDES_MATERIAL	32
CURS PROFESSORAT	33
CREACIÓ MATERIAL DIDÀCTIC "LAND ART"	34
CONTRACTACIÓ ACTIVITATS 2024	35
TÈCNIC EXPERT CAMP TREBALL	36
PREMIS GAVARRES 2024	37
5. DESENVOLUPAMENT LOCAL.....	38
FESTIVAL ART & GAVARRES	38
REDACCIÓ MEMÒRIA PLANIFICACIÓ RUTES BTT - ENDURO GIRONA - GAVARRES	39
PRODUCCIÓ I DIVULGACIÓ ACTIVITATS CULTURALS I ETNOTURÍSTIQUES 2024.....	40
RENOVACIÓ WEB ART & GAVARRES	40
CAMPANYA PROMOCIÓ PRODUCTE LOCAL	41
<u>RESUM PRESSUPOST ACTUACIONS</u>	<u>42</u>
<u>ESTAT D'EXECUCIÓ PLA OPERATIU ANUAL 2024</u>	<u>44</u>

RESUM ACTUACIONS DESTACADES PER PROGRAMES

0. PROGRAMA GLOBAL

Actuació		Servei Comunicació del Consorci de les Gavarres	
Objectiu operatiu	Desenvolupar Pla de Comunicació		
Import total	11.298,59 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Mitjançant una licitació es disposa d'un servei extern per la gestió de les xarxes socials de l'ens, la publicació de continguts a la pàgina web, la gestió del portal de transparència i la relació amb premsa. El servei de comunicació també serveix d'enllaç amb les àrees de difusió, transparència i protocol de la Diputació de Girona.		

Actuació		Trasllat arxiu a Arxiu General DDGI	
Objectiu operatiu	Estructurar la gestió documental		
Import total	2.178,00 €	Estat execució	Posposat
Descripció	Aquesta actuació prevista ha estat posposada a petició de l'Arxiu General de la Diputació de Girona atès que la seva càrrega de feina no els permetia integrar el segon, i últim, trasllat d'expedients en paper existents a l'arxiu del Consorci. L'actuació es traslladarà a 2025 sempre que hi hagi el vistiplau de l'Arxiu General per recepcionar-lo.		

Actuació		Climatització Can Geronès_reforç sala tècnics amb un aparell de climatització i renovació Fancoil.	
Objectiu operatiu	Manteniment de l'estructura de l'ens		
Import total	4.569,05	Estat execució	Finalitzat
Descripció	En l'anàlisi de prevenció de riscos laborals es va fer palesa una manca de confort tèrmic a la sala de treball dels tècnics. Es va estudiar amb l'empresa que realitza el manteniment del sistema de climatització i es va arribar a la conclusió que calia substituir el Fancoil existent, atès que era excessivament sorollós i degut a la seva antiguitat no es podia reparar, i a la vegada complementar amb un aparell de climatització independent que servís de reforç en pics de calor o fred.		

Actuació		Pantalla sala reunions	
Objectiu operatiu	Manteniment de l'estructura de l'ens		
Import total	810,70 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Vista la consolidació de les reunions telemàtiques i la necessitat de poder projectar documents de treball a la sala de reunions, s'ha optat per l'adquisició d'una pantalla de 65" que complementant-se amb els aparells existents per videotrucades soluciona les dues necessitats.		

1. PATRIMONI NATURAL

Actuació	Treballs de manteniment d'EO al Massís		
Objectiu operatiu	Accions de millora per a la conservació dels hàbitats d'interès		
Import total	5.699,10 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Aquesta és una línia estable dins els plans d'actuacions del Consorci, consistent en assumir el cost del manteniment d'espais oberts que no tenen un ús agrícola mitjançant estassades mecanitzades, amb l'objectiu de preservar aquestes mostres de mosaic agro-forestal per el seu valor en la prevenció d'incendis i contribució a la biodiversitat. En total aquest 2024 s'han estassat 21 Ha. *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Generalitat de Catalunya		
Imatge			

Actuació		Seguiment ungulats 2024	
Objectiu operatiu	Conèixer la tendència d'espècies amb afectacions sobre activitats		
Import total	1.775,07 €	Estat execució	Descartat
Descripció	El seguiment de la densitat de senglar a les Gavarres de la temporada 2023-2024 no s'ha pogut realitzar pel fet que en el traspàs entre els llibrets en paper i l'aplicació mòbil realitzat per les colles de caçadors, s'ha trencat l'homogeneïtat de les dades de la sèrie temporal de que es disposava. També ens hem trobat que en el recull de dades no hi havia cap informació d'algunes de les colles que cacen a Gavarres. Veient la impossibilitat de que l'estudi tingués suficient robustesa, s'ha descartat el seu encàrrec.		

Actuació	Manteniment i creació de nous espais oberts (en plantació d'Eucaliptus no explotada)		
Objectiu operatiu	Accions de millora per a la conservació dels hàbitats d'interès		
Import total	4.840,00 €	Estat execució	Posposat
Descripció	La retirada de plantacions d'eucaliptus i afavorir la substitució per bosc autòcton o espais oberts és una línia de treball prevista al Pla estratègic de l'ens. Aquesta actuació contemplada els costos d'arrencada de soques i anivellament del terreny d'una plantació d'eucaliptus al sector dels Metges, que després podria ser incorporada a la superfície pasturada per el ramat dels Metges. L'actuació no s'ha pogut dur a terme perquè la propietat no ha tramitat la modificació del PTGMF de la finca que havia d'incloure la Transformació a pastures d'aquest rodal. En el moment en què estigui resolt aquest pas previ necessari es realitzarà l'actuació.		

Actuació	
Fabricació i muntatge rampa fauna bassa Can Vilallonga	
Objectiu operatiu	Accions de millora per a la conservació dels hàbitats d'interès
Import total	2.235,84 €
	Estat execució
	Finalitzat
Descripció	En paral·lel a l'actuació de consolidació dels murs de la bassa del sistema hidràulic de Can Vilallonga, i de la seva adaptació al compliment de les normes d'edificació per fer-la visitable sense el tancat perimetral, s'ha instal·lat una rampa per evitar l'ofegament de fauna que pugui caure accidentalment a la bassa. La rampa s'ha fet amb una estructura inoxidable i recoberta amb pannes de suro, per fer-la resistent a les condicions de contacte amb l'aigua, adherent perquè sigui funcional per la fauna i amb un material local.
Imatge	

Actuació	Treballs de millora estructural en alzinar a Sant Miquel		
Objectiu operatiu	Accions de millora per a la conservació dels hàbitats d'interès		
Import total	18.514,36 €	Estat execució	En execució
Descripció	L'àmbit d'actuació projectat s'ubica en finques de propietat privada al sector del cim de Sant Miquel a Girona, si bé és un àmbit d'interès general. Es tracta d'un alzinar amb marfull que es va veure afectat per l'incendi dels Àngels del juliol de 1983. L'àmbit coincideix en un dels principals punts d'acollida del massís amb nombrosos visitants que tenen com a destí final l'Àrea d'acollida entorn del Cim de Sant Miquel i la torre mirador. L'any 2023, s'ha comptabilitzat una afluència entorn de 89.727 visitants entre gener i octubre, constituint probablement l'emplaçament més visitat del massís. Es tracta d'un àmbit inclòs en el Pla de Prevenció d'Incendis del Massís de les Gavarres PPP G4, com a Punt Estratègic de Gestió i que ja ha estat objecte d'intervencions forestals prèvies. Les accions projectades es centraran en el manteniment de la fracció arbustiva mitjançant eines manuals (Desbrossadora amb capçal de disc) i la selecció de tanys de les alzines de rebrot a partir d'una aclarida lleugera eliminant els tanys més dominats i fomentant la millora estructural del bosc. *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Diputació de Girona		
Imatge			

Actuació		Seguiment basses representatives 2024	
Objectiu operatiu	Seguiments d'hàbitats i espècies		
Import total	4.525,40 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Amb aquest encàrrec es pretenen assolir dos objectius: 1. Donar continuïtat al seguiment de la xarxa d'estacions de seguiment a llarg termini establerta al massís de les Gavarres el 2021, mitjançant l'aplicació del protocol de seguiment estandarditzat del SACC (Seguiment d'Amfibis Comuns de Catalunya). 2. Continuar amb el seguiment de l'hidroperíode i l'èxit reproductor dels amfibis als 5 punts d'aigües temporànies o semipermanents inclosos en el seguiment.		
Imatge			

Actuació		Compra finca Abradó	
Objectiu operatiu	Gestió finques pròpies		
Import total	13.000,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	L'adquisició d'aquest enclavat de 10 Ha, dins la finca de Montigalar ja propietat del Consorci, no es va poder realitzar l'any 2023 per desacords d'última hora entre les diferents parts venedores. Tanmateix aquest 2024 s'ha pogut arribar a una entesa amb totes les parts i adquirir aquesta peça que millora la integritat territorial de la finca, incloent el camí d'accés a un indret emblemàtic com el balcó de les Bruixes.		
Imatge			

Actuació	Pagament per serveis ambientals silvopastura		
Objectiu operatiu	Implantació accions i manteniments del PPI G4		
Import total	3.009,58 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Entre els anys 2023 i 2024 la Generalitat ha realitzat dos proves pilot de 6 mesos per avaluar les condicions d'un pagament per serveis ambientals a la silvopastura en zones estratègiques de prevenció d'incendis. En l'impàs entre un període i l'altre de la prova pilot perillava el manteniment del ramat a la zona i s'ha optat per complementar-ne el finançament.		
Imatge			

Actuació	Treballs vinculats al PFA_ Ajuts Conservació DdGi		
Objectiu operatiu	Accions de millora per a la conservació dels hàbitats d'interès		
Import total	38.349,92 €	Estat execució	Posposat
Descripció	3 accions incloses al projecte “Actuacions de conservació del patrimoni natural i ordenació de l’ús públic a l’Espai Natural Protegit de les Gavarres, 2024 /2025” dins el programa de Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments de la Diputació de Girona, es realitzaran el 2025 degut als tempos d’obtenció de permisos, contractació i als requeriments fenològics. Les actuacions són: ▪ Treballs de restitució de plantació d'eucaliptus a Can Nogué ▪ Treballs de millora estructural en sureda a Montigalar ▪ Treballs de manteniment d'EO a Sant Daniel *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Diputació de Girona		

2. PATRIMONI CULTURAL

Actuació	Treballs de millora de l'accés, retirada de terres i estassada amb desarrelament al jaciment de Puig Castellar (Cassà de la Selva)		
Objectiu operatiu	Executar un programa estratègic d'excavacions i/o prospeccions		
Import total	13.418,90 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	El Consorci de les Gavarres s'ha implicat en el passat en les excavacions arqueològiques al Puig Castell de Cassà de la Selva pel fet de tractar-se de la única mostra coneguda de jaciment ibèric dins l'ENP. Aquest any 2024 s'ha produït la signatura d'una cessió a 50 anys de la propietat a l'Ajuntament de Cassà, un important avenç que ha de permetre un programa d'excavacions regular al jaciment. Davant d'aquest fet el Consorci ha assumit l'arranjament substancial dels vials d'accés, la retirada de terres d'anteriors excavacions i l'estassada i retirada de restes de part de la superfície inclosa a la cessió, com a treballs preparatius previs a les futures excavacions. S'ha intervingut en 6'40 Ha.		
Imatge			

Actuació	Seguiment arqueològic dels treballs a Puig Castellar		
Objectiu operatiu	Executar un programa estratègic d'excavacions i/o prospeccions		
Import total	1.173,70 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Per tal de garantir que els treballs esmentats al punt anterior es realitzaven sense perjudicar cap element del jaciment, es va contractar el seguiment arqueològic dels treballs.		

Actuació	Treballs de documentació prèvia, neteja inicial de les estructures visibles i prospecció de la zona per recuperar estructures colgades de vegetació al jaciment de La Creueta a Quart (Gironès).		
Objectiu operatiu	Executar un programa estratègic d'excavacions i/o prospeccions		
Import total	6.722,76 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	En el jaciment ibèric de la Creueta, al municipi de Quart, s'ha produït també un acord de cessió a 50 anys a favor de l'Ajuntament en la línia del realitzat a Cassà amb Puig Castellar. Malgrat que el jaciment no es troba estrictament dins l'ENP, s'ha valorat que es troba dins la seva àrea d'influència i en un municipi membre, per tant que era justificable contribuir a la seva posada en valor. Per això s'ha contractat un treball de documentació prèvia, neteja inicial de les estructures visibles i prospecció de la zona per recuperar estructures colgades de vegetació al jaciment.		

Imatge



Actuació	Restauració resclosa Can Vilallonga		
Objectiu operatiu	Restauració arquitectònica		
Import total	6.050,00 €	Estat executió	Posposat
Descripció	Aquesta actuació, plantejada a petició la Colla Excursionista Cassanenca, consistiria en recuperar i consolidar la resclosa de Can Vilallonga, de la qual una part de les lloses principals es troben al gorg format sota la resclosa, arrossegades per avingudes. Al plantejar l'actuació a l'ACA es va acordar que el primer pas necessari era sol·licitar el traspàs de la titularitat de l'element d'aquesta a l'Ajuntament de Cassà. Des del Consorci s'ha assessorat l'Ajuntament de Cassà per realitzar aquests tràmits, però no s'han finalitzat a temps per tant aquesta actuació ha estat posposada.		

Imatge



Actuació	Sínia de Can Prats (Sant Pol)		
Objectiu operatiu	Restauració arquitectònica		
Import total	8.668,05 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	La sínia de Sant Pol és un element de gran valor etnològic relacionat amb l'aprofitament de l'aigua, que es trobava en imminent perill degut al mal estat de la coberta de la barraca on està ubicada. Mitjançant un conveni amb la propietat que en garanteix la conservació i el dret a realitzar-hi un nombre determinat de visites guiades a l'any, s'ha pogut intervenir-hi, consolidant la coberta i protegint d'aquesta manera l'element patrimonial.		

Imatge




3. ÚS PÚBLIC I SOCIAL

Actuació		Ordenació de l'ús públic i millores a Can Vilallonga	
Objectiu operatiu	Generar espais de recepció del visitant i d'entrada al parc		
Import total	10.523,56 €	Estat executió	Finalitzat
Descripció	L'actuació inclou la renovació de la part restant de les taules de l'àrea de pícnic, el tancament mitjançant cadenes de l'accés rodat a l'era i a la bassa, i la instal·lació o renovació de tanques texanes per la regulació de l'accés dels visitants. *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Generalitat de Catalunya		
Imatge	A photograph showing a wooden picnic table and benches situated under the shade of a large, mature tree in a grassy area. The background shows a line of trees under a clear blue sky. A photograph of a rectangular stone wall enclosure, likely for a picnic area or parking space. The wall is made of light-colored stones and has a flat top. The area inside the wall is paved. The background shows a landscape with trees and a body of water under a bright sky.		

Actuació	Contractació brigada de manteniment		
Objectiu operatiu	Manteniment dels accessos i entorns dels principals centres d'interès del massís.		
Import total	29.551,55 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Aquesta contractació es tracta d'una licitació prorrogable fins a 4 anys, actualment adjudicada la Fundació Drissa, a través de la qual una brigada formada per un cap de colla i dos usuaris de la Fundació realitza tasques de manteniment a l'entorn i accessos d'elements d'interès patrimonial arreu del massís, neteja d'abocaments incontrolats, i altres tasques.		
Imatge			

Actuació	Direcció d'obra i Coordinació SiS projecte de desurbanització Puig del Cargol		
Objectiu operatiu	Recuperació espais degradats		
Import total	2.783,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Direcció d'obra i Coordinació Seguretat i Salut externalitzades del projecte de desurbanització Puig del Cargol		

Actuació	Disseny, fabricació i muntatge de senyalística direccional i informativa en diversos punts de l'Espai Natural		
Objectiu operatiu	Projecte de senyalística de l'espai		
Import total	10.339,45 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Actuació emmarcada en el manteniment i millora de la senyalística de l'ENP. Aquest any s'hi ha inclòs la renovació per desgast de 25 pals i banderoles direccionals, 2 taules de paisatge, 4 plafons informatius i 10 tòtems amb QR's de la ruta megalítica. *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Generalitat de Catalunya		
Imatge			

Actuació	Fabricació i muntatge dels tòtems informatius de la xarxa de centres d'interpretació "Portes de les Gavarres"	
Objectiu operatiu	Projecte de senyalística de l'espai	
Import total	20.933,00 €	Estat execució En execució
Descripció	El projecte pretén difondre el concepte de xarxa entre els, actualment, 7 equipaments culturals de titularitat municipal que donen informació sobre les Gavarres o sobre temàtiques relacionades amb l'espai natural. Aquest projecte inclourà una pàgina web per difondre aquesta xarxa juntament amb 20 indrets d'especial interès per el visitant ocasional de l'ENP, les rutes publicades des del Consorci, l'agenda compartida i un recull de recursos d'allotjament, restauració i de compra de producte de proximitat. Per reforçar aquesta campanya i donar-li una presència física que cridi l'atenció als visitants s'han consensuat amb els Ajuntaments les ubicacions d'uns tòtems que identifiquin l'equipament com a "Xarxa de Portes de les Gavarres". Els tòtems tenen un disseny i estructura originals, per fugir del plafó informatiu més habitual, incloent una estructura més gran que li dona la sensació de porta i la utilització de materials identificatius com el suro i la ceràmica.	
Imatge		

Actuació	
Execució projecte de desurbanització Puig del Cargol	
Objectiu operatiu	Recuperació espais degradats
Import total	34.238,85 €
	Estat execució
	Finalitzat
Descripció	En alguns d'aquests intents d'urbanització, malgrat no prosperar, sí que s'hi van executar l'obertura de vials i la construcció de infraestructures urbanístiques incipients com els pals d'enllumenat, pericons, dipòsits d'aigua, fites de parcel·lació, etc. Aquestes estructures han quedat abandonades i son de facto en sòl no urbanitzable d'ús forestal, havent quedat engolides per la vegetació en un entorn forestal clarament a dinàmica natural. L'objectiu del Consorci és anar-les eliminant en la mesura que es disposi del finançament i de l'acord amb els respectius titulars dels terrenys, per tal de revertir la situació i tornar els sòls afectats al seu estat natural. Es pretén així conservar les comunitats naturals presents que sovint són d'interès comunitari, com les pinedes mediterrànies o les suredes, i restituir el seu valor paisatgístic. Am aquesta actuació s'han retirat torres de llum, pericons de registre i fites, així com 3 dipòsits de subministrament d'aigua que no estaven en ús. *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Generalitat de Catalunya
Imatge	

4. EDUCACIÓ, DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Actuació

Ajuts Gavarres Voluntàries 2024

Objectiu operatiu

Cos de voluntariat per la conservació de l'ENP

Import total

10.110,00 €

Estat execució

En execució

Descripció

A continuació es detallen les entitats beneficiàries dels ajuts Gavarres Voluntàries 2024. Els projectes no estan finalitzats perquè en la convocatòria 2024 el termini d'execució dels projectes finalitza el setembre de 2025.

Entitat	Associació Sorellona	Associació Gestió Natural	Associació Naturalistes Girona	Agrupació Excursionista Quart
Percentatge d'atorgament	100%	85%	100%	100%
Subvenció sol·licitada	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	1.110,00 €
Subvenció atorgada	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.110,00 €

Imatge



Annex I

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT PER POSAR EN VALOR EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE L'ESPAI NATURAL PROTEGIT DE LES GAVARRES PER A L'ANY 2024

1.- Objecte, condicions i finalitat

L'objecte de la convocatòria és la concessió de les subvencions "Gavarres Voluntàries" en règim de publicitat, d'objectivitat i de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre amb voluntariat estable, que realitzen activitats dins de l'Espai natural protegit de les Gavarres (ENPG), per a la realització d'accions de voluntariat en l'àmbit de treball del Consorci de les Gavarres, amb la finalitat d'implicar els agents socials i fomentar la participació de la societat en la consecució dels objectius estratègics del Consorci de les Gavarres per a l'any 2024.

Amb el seu finançament es pretén potenciar les activitats de voluntariat per posar en valor el patrimoni natural i cultural de l'Espai natural protegit de les Gavarres.

Les condicions de les despeses subvencionables i els criteris de valoració queden recollits a les Bases específiques reguladores detallades al punt següent.

Actuació	Celebració Aplec Sant Cebrià dels Alls		
Objectiu operatiu	Apadrinament d'elements patrimonials de les Gavarres (natura i cultura)		
Import total	4.000,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	L'aplec de Sant Cebrià dels Alls constitueix un punt de trobada per les persones pròximes al Consorci i en especial pels veïns del Castell de Camós i Sant Cebrià dels Alls. Enguany l'aplec ha comptat amb un taller d'empelts de varietats tradicionals de fruiters a càrrec d'Arboreco, a més de la caminada des del Torrent del Forn de Vidre, tallers de natura, infantils, un dinar amb productes de proximitat i un concert.		
Imatge	 		

Actuació	Col·laboració revista Gavarres 2024
Objectiu operatiu	Diffusió públic general sobre les Gavarres
Import total	3.617,90 €
Descripció	El Consorci disposa de 2 pàgines a cada número de la Revista Gavarres per la publicació d'articles divulgatius, publicitat dels actes o convocatòries, etc.
Imatge	

Actuació	Vídeo elements "perduts" a les boscúries		
Objectiu operatiu	Difusió públic general sobre les Gavarres		
Import total	3.025,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Existeixen molts elements del patrimoni arquitectònic de les Gavarres que les darreres dècades s'han perdut degut al deteriorament provocat per l'abandonament. La tecnologia actual de captació d'imatges amb drones permet realitzar un registre d'elements actuals, que es troben en estat d'abandonament i emboscats. S'ha encarregat un treball artístic / documental per deixar un registre de l'estat actuals d'aquests elements.		
Imatge	 Sant Joan Salerm Monestir - s.XIII (Julià)		

Actuació		Licitació Programa educatiu 2024	
Objectiu operatiu	Fomentar activitats educatives		
Import total	19.952,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	El programa educatiu del Consorci pretén difondre els valors naturals i les Gavarres entre la població escolar dels municipis de l’entorn de les Gavarres. Enguany els usuaris del Servei Educatiu han estat 1363 alumnes en activitats de la línia 1, i 467 en activitats de la línia 2, per tant que han realitzat Unitats Didàctiques que inclouen 3 sortides. El total doncs seria de 1.830 alumnes que han participat en activitats. *Aquesta actuació compta amb un subvenció de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Gironès que perceben els centres educatius.		
Imatge			

Actuació		Monument Isabel Vila	
Objectiu operatiu	Difusió públic general sobre les Gavarres		
Import total	4.235,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	En el context del 25è aniversari de la celebració de la Caminada Memorial Isabel Vila, s’ha realitzat una intervenció artística consistent en un banc realitzat amb un tronc de pi pinyer de les Gavarres, amb la inscripció “Isabel Cinc hores” i un tòtem glossant la vida del personatge.		
Imatge			

Actuació	Merchandising "Servei Educatiu"		
Objectiu operatiu	Fomentar activitats educatives		
Import total	4.477,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	La necessitat de reforçar el coneixement de la “marca” Gavarres és una de les principals conclusions extretes de les enquestes realitzades a alumnes de primària i secundària sobre el coneixement de l’espai natural. Per aquest motiu s’ha decidit destinar una partida a adquirir “porta entrepans” personalitzats amb el logo de l’ENP i la imatge d’un animal, per entregar als alumnes que han participat al projecte conjunt de les escoles verdes del Baix Empordà.		
Imatge	 LA IMAGEN DE ORIENTATIVA / THE IMAGE IS AN EXAMPLE Roll'eat		

Actuació		Suport projecte Escoles Verdes_material	
Objectiu operatiu	Fomentar activitats educatives		
Import total	816,75 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Enguany s’ha realitzat un projecte conjunt de les Escoles Verdes del Baix Empordà, consistent a realitzar foto-trampeig per identificar fauna propera al seu entorn. En el projecte han col·laborat les cooperatives Tosca, que dinamitza la xarxa d’escoles verdes, i Gisfera, realitzant l’acompanyament a les escoles. El Consorci ha col·laborat adquirint part del material necessari.		
Imatge			

Actuació	Curs professorat		
Objectiu operatiu	Fomentar activitats educatives		
Import total	907,50 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	La organització d'un curs per el coneixement de l'Espai Natural Protegit adreçat al professorat de primària i secundària, a través dels Centres de Recursos Pedagògics del Gironès i el Baix Empordà, permet acostar els valors del massís al professorat i és important per planificar projectes de descoberta d'aquest. El curs s'ha realitzat en 4 sessions de camp amb la participació de 22 mestres i professors/es.		
Imatge			

Actuació		Creació Material didàctic “Land Art”	
Objectiu operatiu	Fomentar activitats educatives		
Import total	3.000,00 €	Estat execució	En execució
Descripció	La revisió i renovació de les activitats educatives incloses a l’oferta del Consorci és una línia de treball inclosa al pla estratègic. Per resoldre la manca d’oferta d’activitats adreçades al cicle d’educació infantil, s’ha encarregat el disseny i programació d’una activitat didàctica centrada en la interacció entre art i paisatge.		
Imatge			


Actuació		Contractació Activitats 2024	
Objectiu operatiu	Generar una oferta d'activitats pròpia que ajudi a conscienciar sobre els valors del territori		
Import total	4.000,00 €	Estat execució	En execució
Descripció	Divulgar els valors de l'espai natural, per promoure'n l'estima i la conservació és un dels objectius fundacionals del Consorci. Enguany les 12 activitats familiars de cap de setmana realitzades han comptat amb una participació mitjana de 28 persones, amb un total de 336 participants. Com a activitat complementària l'entitat Sitra, adjudicatària de l'encàrrec, ha realitzat un vídeo divulgatiu sobre els amfibis de les Gavarres.		
Imatge			

Actuació		Tècnic expert camp treball	
Objectiu operatiu	Impulsar activitats educació en lleure		
Import total	1.320,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	L'organització d'un camp de treball per a joves de 15 a 18 anys a les Gavarres permet divulgar els valors de l'espai natural entre aquest segment de població. L'entitat ANG promou la realització d'un camp de treball, que aquest ha comptat amb la participació de 24 joves, i s'ha realitzat a Can Pere Tià, Palamós. Les tasques a desenvolupar han estat essencialment de recuperació del Molí Mas Xifra d'Avall i la seva resclosa. El Consorci ha contribuït realitzant un taller demostratiu de pela de suro, realitzant el seguiment arqueològic de la intervenció i assumint el cost d'un tècnic especialista en paret seca. Cal remarcar la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós i l'ajut de econòmic de la Generalitat de Catalunya.		
Imatge			

Actuació		Premis Gavarres 2024	
Objectiu operatiu	Premis Gavarres		
Import total	8.586,68 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	La organització dels Premis Gavarres permet fomentar treballs de recerca que generen coneixement sobre l'espai natural, i reconèixer la tasca feta per entitats o persones en defensa dels valors del massís. Aquesta partida inclou els propis premis (5.000€ pel premi de recerca Joan Xirgo, i 1.000€ per el premi Assumpta Fabré Dachs a treballs de recerca de Batxillerat) a més dels costos de la logística i difusió de la convocatòria i la gala d'entrega. Aquest any, els guardonats han estat: • Premi Assumpta Fabré Dachs, V edició (ex aequo): els treballs de recerca “Creació d’una col·lecció patrimonial: la nissaga de ferres Vilar de Cal Cai de Madremanya” i “Els ocells de la Bisbal i Forallac” han compartit el reconeixement en aquesta edició. • XXXIVè Premi Joan Xirgo: Jaume Ramot i Josep Maria Bas, membres del Grup Natura Sterna, pel seu compromís amb la divulgació i conservació ambiental. • XXVIII Premi Cirera d’Arboç: Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, reconegut pel seu treball de preservació del patrimoni cultural. *Aquesta actuació compta amb un subvenció del Consell Comarcal del Gironès.		
Imatge			

5. DESENVOLUPAMENT LOCAL

Actuació	Festival Art & Gavarres		
Objectiu operatiu	Consolidar Art & Gavarres		
Import total	38.000,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Art & Gavarres és un festival que parteix de la idea que l'art pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el paisatge. Relacionem art i natura per donar a conèixer aquest espai natural protegit i posar-lo en valor. Els artistes participants creen durant una setmana obres in situ amb materials naturals. La setena edició, corresponent a l'anualitat 2024, ha comptat amb 16 intervencions artístiques al voltant de les llegendes de les Gavarres com a fil conductor.		
Imatge	 		

Actuació		Redacció memòria planificació rutes BTT - Enduro Girona - Gavarres	
Objectiu operatiu	Ordenació ús públic		
Import total	4.600,00 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	L'ordenació de l'ús social, i concretament frenar l'obertura de corriols no autoritzats per la pràctica de la BTT modalitat Enduro, és un dels reptes en la gestió de l'Espai natural. La línia de treball engegada amb aquest encàrrec consisteix en realitzar, per part d'un tècnic qualificat, una proposta de xarxa de corriols per aquesta pràctica, amb diferents dificultats, ambientalment assumibles i amb una densitat raonable. Un cop es disposa d'aquesta proposta, es posarà a debat amb entitats del sector, usuaris d'aquests traçats, i un cop recollides les seves aportacions es portarà a Consell Plenari del Consorci de les Gavarres per aprovar la base territorial sobre la que autoritzar activitats esportives organitzades.		
Imatge			

Actuació	Producció i divulgació activitats culturals i etnoturístiques 2024		
Objectiu operatiu	Organitzar activitats de turisme de qualitat basades en la identitat i el territori		
Import total	2.244,55 €	Estat execució	Finalitzat
Descripció	Aquesta línia de treball pretén difondre oficis tradicionals i productes locals mitjançant activitats de cap de setmana per donar-los a conèixer. Aquest any s’han realitzat tallers de pela demostrativa, passejades entre vinyes, i visites culturals al voltant de la terrissa negra de Quart i als Castells de Celrà.		
Imatge	 		


Actuació	Renovació web Art & Gavarres		
Objectiu operatiu	Consolidar Art & Gavarres		
Import total	10.212,40 €	Estat execució	En execució
Descripció	Després de 7 edicions, s'ha considerat necessari renovar la web del Festival, per adaptar-la a necessitats detectades durant aquests anys que la web existent no podia cobrir.		

Actuació		Campanya promoció Producte local	
Objectiu operatiu	Promoció producte local		
Import total	12.208,90 €	Estat execució	En execució
Descripció	Aquesta línia de treball, iniciada fa uns anys amb la promoció del producte km0 i les activitats etno-turístiques, es va consolidar a partir del 2023 amb la redacció del Pla de Desenvolupament Local, que ha permès incorporar la figura d'una AODL per implementar les accions previstes al Pla. Dins aquests accions i agrupades en aquesta partida cal destacar: • La organització d'un jornada de difusió d'iniciatives de cooperació entre productors. • La organització d'una jornada de treball en xarxa entre productors locals i allotjaments turístics. • L'encàrrec de sessions de fotografia a 10 productors locals per poder disposar d'imatges de qualitat per campanyes de difusió de les que podran disposar els mateixos productors. • El disseny i producció d'un estand de promoció del producte local que. podrà ser itinerant per mercats o fires de l'entorn de les Gavarres per donar suport a la comercialització i promoció a petits productors. *Aquestes actuacions compte amb el suport del SOC de la Generalitat de Catalunya, i les jornades s'han organitzat en col·laboració amb el Pla Estratègic de la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret.		
Imatge			


RESUM PRESSUPOST ACTUACIONS

Pel que respecta al pressupost destinat a actuacions, el desglossament del destinat a cada programa durant aquest 2024 és el següent:

Desglossament per àrees 2024



Font: Consorci Gavarres POA2024 • Creat amb Datawrapper




Font: Consorci Gavarres • Creat amb Datawrapper

L'evolució interanual és la següent:

Comparativa interanual del pressupost per àrees

Àrea ▲	2022	2023	2024
PROGRAMA D'EDUCACIÓ, DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ	72.027	53.862	71.496
PROGRAMA D'ÚS PÚBLIC I SOCIAL	93.016	94.257	137.651
PROGRAMA DE CULTURA	24.968	16.902	40.631
PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL	63.984	76.074	67.266
PROGRAMA DE NATURA	86.999	72.288	96.474
PROGRAMA GLOBAL	26.779	30.894	45.234
Total	367.773	344.276	458.754


Font: Consorci Gavarres • Creat amb Datawrapper



Font: Consorci Gavarres • Creat amb Datawrapper


ESTAT D'EXECUCIÓ PLA OPERATIU ANUAL 2024

Estat d'execució de les accions previstes 2024_segons Import



Font: Consorci Gavarres • Creat amb Datawrapper

Estat d'execució de les accions previstes 2024_segons N°



Font: Consorci Gavarres • Creat amb Datawrapper

Monells, gener de 2025